

ใบตรวจรับการจัดจ้าง

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

ตามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบติดตามและการเชื่อมโยงข้อมูลกรมสรรพสามิตและสำนักงาน
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเลขที่ ๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ได้ตกลง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ กับ บริษัท ชัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด สำหรับโครงการ จ้างโครงการพัฒนา
ระบบติดตามและการเชื่อมโยงข้อมูลกรมสรรพสามิตและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีคัดเลือก
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานงวดงานที่ ๑ แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

ถูกต้อง

ครบถ้วนตามสัญญา

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

มีค่าปรับ

ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางไพลิน พุ่งเกียรติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางศศิธร สมิตเวช)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางนันทวดี วีระวัฒนาเดช)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสิริลักษณ์ จริงจิตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายชนพล แสงสว่าง)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ ๒๔๐๒๗๑๘๐๘๓๘

เลขที่สัญญา ๒๔๐๕๒๔๐๐๓๙๘๑

เลขคุมตรวจรับ ๒๔๐๘A๑๕๗๗๖๑๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมการตรวจรับฯ โครงการพัฒนาระบบติดตามและการเชื่อมโยงข้อมูลฯ โทร ๐ ๒๗๙๔ ๖๐๗๒
ที่ สกนช. (บก.) ๓๐๖ / ๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างโครงการพัฒนาระบบติดตามและการเชื่อมโยงข้อมูล
กรมสรรพสามิตและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง งวดที่ ๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ กอช.

๑. สรุปความเป็นมา

๑.๑ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ได้ทำสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบติดตามและการเชื่อมโยงข้อมูลกรมสรรพสามิตและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ระหว่าง สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง กับ บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด ตามสัญญาเลขที่ ๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาการดำเนินการส่งมอบทั้งสิ้น ๓๐๐ วัน (ภายในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕) ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

๑.๒ คำสั่ง สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ ๑๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างโครงการพัฒนาระบบติดตามและการเชื่อมโยงข้อมูลกรมสรรพสามิตและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีคัดเลือก สำหรับทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลง เมื่อดำเนินการแล้วผลเป็นประการใดให้รายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงานภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้ามีเหตุที่ทำให้รายงานล่าช้าให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานขยายเวลาตามความจำเป็นและเหมาะสม

๒. การส่งมอบงานตามสัญญา

งวดงานที่ ๑ กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ครบกำหนดวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท (สามล้านบาทถ้วน) รายการส่งมอบดังนี้

- (๑) ส่งมอบเอกสารแผนการดำเนินงาน จำนวน ๗ ชุด
- (๒) ส่งมอบเอกสารความต้องการของระบบงาน จำนวน ๗ ชุด

๓. การส่งมอบงานของบริษัท

๓.๑ หนังสือบริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด เลขที่ ๒๓๗/๒๕๖๔ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ส่งมอบงานงวดที่ ๑ (ตามเอกสารแนบ ๑)

๓.๒ หนังสือบริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด เลขที่ ๓๐๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ส่งมอบเอกสารแผนการดำเนินงาน พร้อมเอกสารความต้องการของระบบงาน เอกสารฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑.๑ (VERSION 1.1) (ตามเอกสารแนบ ๒)

๔. การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณาเอกสารส่งมอบงานงวดที่ ๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้

/ ๔.๑ คณะกรรมการ ...

ท.พ.๕๔

กช. ๕ ๕๕๕๕


๔.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มีการประชุม เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาส่งมอบงานงวดที่ ๑ ที่ประชุมมีมติให้บริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงเอกสาร รายละเอียดตามการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) (ตามเอกสารแนบ ๓)

๔.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มีการประชุม เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาส่งมอบงานงวดที่ ๑ ที่ประชุมมีมติให้บริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงเอกสาร รายละเอียดตามการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) (ตามเอกสารแนบ ๔)


๔.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มีการประชุม เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาส่งมอบงานงวดที่ ๑ ที่ประชุมมีมติ เห็นควรตรวจรับงานที่บริษัทฯ ส่งมอบในงวดงานที่ ๑ เอกสารฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑.๑ (VERSION 1.1) ซึ่งมีความถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกำหนดของ TOR และให้ฝ่ายเลขานุการ ทำรายงานผลต่อไป รายละเอียดตามการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) (ตามเอกสารแนบ ๕)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาแล้ว การส่งมอบงานสำหรับการจ้างโครงการพัฒนาระบบติดตามและการเชื่อมโยงข้อมูลกรมสรรพสามิตและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง งวดที่ ๑ ที่ บริษัท ชัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด ส่งมอบมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามข้อกำหนดของสัญญาฯ และตามข้อกำหนดของขอบเขตงาน (TOR) จึงมีมติตรวจรับงาน งวดที่ ๑ ตามใบตรวจรับการจัดจ้าง ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการฯ

(นางไพลิน พุ่งเกียรติ)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นางศศิธร สมิตเวช)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นางนันทวดี วีระวัฒนาเดช)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นางสาวสิริลักษณ์ จริงจิตร)

(ลงชื่อ).....  กรรมการและเลขาฯ

(นายชนพล แสงสว่าง)

Done

(นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์)

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง



บริษัท ซัมมิต คอมพิวเตอร์ จำกัด
SUMMIT COMPUTER CO.,LTD.

HEAD OFFICE : 12th Flr C.C.T. Building, 109 Surawong Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand. Tel. 0-2238-0895 Fax : 0-2236-7392
SERVICE CENTER : 1179/4-5 Soi Manorom, Rama4 Rd., Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand. Tel. 0-2240-2648-51 Fax: 0-2240-2652

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
เลขที่..... 1925
วันที่..... 20 ก.ย. 2564
เรื่อง.....

ที่ ๓๐๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งมอบเอกสารแผนการดำเนินงาน พร้อมเอกสารความต้องการของระบบงาน (เอกสารฉบับปรับปรุงเวอร์ชัน ๑.๑)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

อ้างถึง หนังสือบริษัทฯ เลขที่ ๒๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งมอบงานงวดที่ ๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแผนการดำเนินงาน พร้อมเอกสารความต้องการของระบบงาน (เอกสารฉบับปรับปรุงเวอร์ชัน ๑.๑)

ตามที่อ้างถึง บริษัทฯ ได้ส่งมอบเอกสารแผนการดำเนินงาน พร้อมเอกสารความต้องการของระบบงานเรียบร้อยแล้ว แก่ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อพิจารณา ซึ่ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้น และส่งให้บริษัทฯ ปรับแก้ไข นั้น

บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับแก้ไขเอกสารตามคำแนะนำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมอบเอกสารที่ได้ดำเนินการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดของสิ่งที่ส่งมาด้วย แก่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อพิจารณาและโปรดประสานงานในการตรวจรับ ด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

เรียน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เพื่อทราบและพิจารณา
ดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
เพื่อไม่ให้เสียหาย
A ๐๐๗

(นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์)

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง



ขอแสดงความนับถือ

(นายพุทธิพงษ์ ผดุงกมล)
ผู้รับมอบอำนาจ



รายการของงานที่ส่งมอบ (เอกสารฉบับปรับปรุงเวอร์ชัน ๑.๑)
โครงการพัฒนาระบบติดตามและการเชื่อมโยงข้อมูลกรมสรรพสามิตและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
(สัญญาจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

ลำดับ	รายการที่จัดส่ง	จำนวน (ชุด)
๑.	เอกสารแผนการดำเนินโครงการ	๗
๒.	เอกสารความต้องการของระบบงาน	๗
๓.	Flash Drive บันทึกเอกสารข้อ ๑ - ๒	๗



บริษัท ซัมมิต คอมพิวเตอร์ จำกัด
SUMMIT COMPUTER CO.,LTD.

HEAD OFFICE : 12th Flr C.C.T. Building, 109 Surawong Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand. Tel. 0-2238-0895 Fax : 0-2236-7392
SERVICE CENTER : 1179/4-5 Soi Manorom, Rama4 Rd., Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand. Tel. 0-2240-2648-51 Fax: 0-2240-2652

1602
๒๙ ส.ค. ๒๕๖๔

ที่ ๒๓๗/๒๕๖๔ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งมอบงานงวดที่ ๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๑๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง โครงการพัฒนาระบบติดตามและการเชื่อมโยงข้อมูลกรมสรรพสามิตและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายการของงานที่ส่งมอบในงวดงานที่ ๑
๒. ใบแจ้งหนี้ของบริษัท ซัมมิต คอมพิวเตอร์ จำกัด

ตามสัญญาที่อ้างถึง กำหนดให้ บริษัท ซัมมิต คอมพิวเตอร์ จำกัด ส่งมอบงวดงานที่ ๑ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ครบกำหนดวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำงานที่ต้องส่งมอบสำหรับงวดงานที่ ๑ ตามข้อกำหนดของสัญญาฯ เรียบร้อยแล้วนั้น

บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อขอส่งมอบเอกสารแผนการดำเนินงาน พร้อมเอกสารความต้องการของระบบงาน ตามรายละเอียดของสิ่งที่ส่งมาด้วย แก่ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อพิจารณาและโปรดประสานงานในการตรวจรับ ด้วยจักษอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

เรียน คณะกรรมการตรวจรับ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ขอ

(นายพุทธิพงศ์ ผดุงมล)
ผู้รับมอบอำนาจ



รายการของงานที่ส่งมอบตามงวดงานที่ ๑
โครงการพัฒนาระบบติดตามและการเชื่อมโยงข้อมูลกรมสรรพสามิตและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
(สัญญาจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

ลำดับ	รายการที่จัดส่ง	จำนวน (ชุด)
๑.	เอกสารแผนการดำเนินงานโครงการ	๗
๒.	เอกสารความต้องการของระบบงาน	๗
๓.	Flash Drive บันทึกเอกสารข้อ ๑ - ๒	๗